



НАРОДНИ ФРОНТ

гинеколошко - акушерска клиника

Наручилац	Гинеколошко-акушерска клиника "Народни фронт"
Врста Наручиоца	Здравство
Адреса	Београд, Краљице Наталије 62.
Интернет страница и адреса	www.gakfront.org javnenabavke@gakfront.org
Број одлуке	18029- 2020-11433
Датум	28.7.2020.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), члана 23. Статута Гинеколошко-акушерске клинике «Народни фронт» и Споразума о продужењу рока извођења радова на адаптацији и реконструкцији дела 3.спр.одељења Неонатологије од 24.6.2020.године в.д. директора клинике доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци
партија 1

ВРШИ СЕ ИЗМЕНА Уговора о јавној набавци бр. 18026-2019-20644 од 6.12.2019. године закључен између Наручиоца Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт“ и „КИ БИРО“ доо из Београда (носилац посла) са чланом групе „Југоградња“ Београд (у даљем тексту: Уговор).
Предмет јавне набавке **О19-12** објављене на Порталу јавних набавки дана 2.11.2019. године, под шифром 2498758, према којој је закључен уговор за партију 1 су :Радови на адаптацији и реконструкцији дела III спр Неонатологије објекта ГАК "Народни фронт".

Општи Речник Набавки 45000000 - Грађевински радови.

Измена се врши у делу рока за извођење радова. Уговорени рок се продужава са уговорених 120 календарских дана на 180 календарских дана.



НАРОДНИ ФРОНТ

интелектуално - акцијонска агенција

Образложење

Измена се врши у делу „извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 120 календарских дана“(члан 5. Уговора о јавној набавци) и гласи: Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 180 календарских дана, најкасније до 26.8.2020. године, рачунајући од 25.2.2020. године, као дана увођења у посао, а према приложеном новом динамичком плану, који је саставни део Споразума о продужењу рока извођења радова на адаптацији и реконструкцији дела 3.спр.одељења Неонатологије Конкурсном документацијом поступка јавне набавке О19-12, односно моделом Уговора предвиђено је право да Извођач радова захтева продужење рока за извођење радова (Члан 6. Уговора)

Прилог Одлуке:


- Уговор бр. 18026-2019-20644
- Споразум о продужењу рока извођења радова на адаптацији и реконструкцији дела 3.спр.одељења Неонатологије од 24.6.2020.године

x	Обрадио	Контролисао	x	Контролисао	x	Контролисао	x	Одобрио
	Службеник за јавне набавке Милена Бојичић	За Начелника Одељења техничког одржавања објеката и опреме Павле Чворић		Начелник Одељења за економске и финансијске послове Мирјана Радовић		Начелник Одељења за опште и правне послове Ана Меденица		Помоћник директора за немедицинске послове Др Радомир Марковић
	<small>Milena Bojicic 721660845-2607 986277004 Digitally signed by Milena Bojicic Date: 2020.07.28 13:30:24 +02'00'</small>					<small>Ana Medenica Digitally signed by Ana Medenica Date: 2020.07.28 14:59:41 +02'00'</small>		<small>Radomir Markovic Digitally signed by Radomir Markovic Date: 2020.07.29 09:04:30 +02'00'</small>

Доставити:

- Управи за јавне набавке, Немањина 22-26
- Државној ревизорској институцији
- Одсеку за јавне набавке ГАК Н. Фронт

В.Д. ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ


Проф. др Жељко Миковић

